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Lokalplan for RC Parken, Søgård
	Tidsplan 
	30. juni 2010
Projekt: 25.9967.04


	Aktivitet
	
	Tid
	
	Bemærkninger

	Udarbejdelse screeningsrapport
	
	Uge 32 
	
	GMCB


	Høring i TM-forvaltning samt evt. ekstern høring
	
	Uge 33 + 34
	
	AaK

	Tilretninger 
	
	Uge 35
	
	GMCB



	Udarbejdelse af lokalplanforslag
	
	Uge 36 - 38
	
	GMCB


	Høring i TM-forvaltning
	
	Uge 39 + 40
	
	AaK

	Tilretninger og forberedelse til pol. behandling.
	
	Uge 41 (+ evt. 42)
	
	GMCB/AaK
Deadline overfor sekretariatet: 25. okt. 2010

	Behandling i TMU
	
	3. november 
	
	

	Behandling i PTU
	
	4. november
	
	

	Behandling i ØK
	
	16. november
	
	

	Behandling i BY
	
	24. november
	
	

	8 ugers offentlig høring
	
	December 2010 - januar 2011

	
	AaK

	Behandling af indsigelser og forberedelse til politisk behandling
	
	Februar 2011
	
	AaK 

	Behandling i TMU
	
	Marts 2011
	
	

	Behandling i PTU
	
	Marts 2011
	
	

	Behandling i ØK
	
	Marts 2011
	
	

	Behandling i BY
	
	Marts 2011
	
	

	Offentliggørelse
	
	April 2011
	
	AaK
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